
Zápis z kontrolního dne č. 14
ze dne 18. 11. 2009
Stav rozestavěnosti

provádí  se  sádrokartonové  podhledy  v  místnostech1.
odsouhlasených TDI

provádí se zasklení a lištování světlíku – šikmá plocha2.
+ boky

provádí se repase stávajících oken a mříží3.

provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb4.

provedena betonáž 2. části podlah z anhydridu5.

provádí se montáž protipožárních dveří Hasil6.

provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí7.

proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež8.

Kontrola harmonogramu stavby

postup prací na aktualizovaný HMG je v mírném skluzu ,
zaznamenáno především u:

betonové podlahy, keramické obklady

zámečnické výrobky – především schodiště

SDK akce

kompletace  u  všech  řemesel,  zjm.  Elektro,  VZT,
EPS,CCTV, AV a EZS
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