
Zápis z kontrolního dne č. 6
ze dne 23. 9. 2009
Stav rozestavěnosti

provádí  se  hrubé  rozvody  ZTI  a  ÚT,  dále  se  provádí1.
bourání otvorů pro veškeré instalace

provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody2.
mimo stávající trasy.

provádí se omítky vnitřní a další zednické práce3.

provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu4.

byla dokončena betonáž střešní roznášecí desky5.

provádí se montáž potrubí VZT6.

provádí se sádrokartonové rastry a závěsy7.

provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení8.

je  prováděna  reprofilace  stropních  železobetonových9.
žeber ve skladu knih

je zahájena výroba světlíku10.

byl dokončen požární obklad (Ordexal)11.

Kontrola harmonogramu stavby

postup prací je v souladu s HMG, vyjma úpravy plynu –
bude provedeno 24.9.09 od 07.00 do 09.00 hodin, aby
nebyl narušen ohřev vody
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